



MINISTERIO DA CULTURA

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

009096/2026

OBJETO:

Realizar o projeto Transferência - Mercado da Cultura voltado para a difusão do conhecimento sobre empreendedorismo e sustentabilidade por meio de dois dias de imersão, contendo palestras e capacitações para representantes do 2º e 3º setor com atuação cultural em Brasília - DF.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O projeto Transferência - Mercado da Cultura, do Instituto Transfer, alinha-se com as metas 18, 19, 45 e 53 do PNC, promovendo a economia criativa, a capacitação de profissionais culturais e a inclusão no mercado cultural. O Estado tem interesse em desenvolver políticas públicas culturais, gerar emprego e renda e promover a democratização do acesso à cultura. Assim, cria-se um ciclo de fortalecimento mútuo entre o Instituto Transfer, o Estado e as metas do PN.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta está alinhada aos objetivos do programa vinculando-se à ação 20ZF - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira, do ministério da Cultura, ao estimular a economia criativa, valorizar a cultura local contribuindo para a descentralização do acesso à cultura no DF e promover inclusão socioprodutiva de atores culturais da região. Segue diretrizes de sustentabilidade, participação social e fortalecimento de redes integradas entre o 2º e 3º setor.

PÚBLICO ALVO:

100 profissionais e representantes de organizações tanto do terceiro quanto do segundo setor. O evento é projetado para atrair líderes de ONGs, gestores culturais, empreendedores sociais de Ceilândia - DF e profissionais de empresas que buscam integrar práticas sustentáveis e criativas em suas operações.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O projeto busca resolver a desconexão entre agentes culturais e o mercado consumidor, limitando a sustentabilidade da cultura local. Há pouca articulação entre terceiro e segundo setor, dificultando parcerias estratégicas. Falta formação de novos públicos e canais de comercialização. O evento visa integrar esses setores, ampliando oportunidades, impacto social e econômico da cultura

RESULTADOS ESPERADOS:

O resultado esperado é capacitar 100 profissionais em Ceilândia, promovendo o empreendedorismo e a sustentabilidade no mercado cultural, alinhando-se com as metas 18, 19, 45 e 53 do PNC, fortalecendo a cadeia produtiva da cultura, enquanto o Estado visa gerar emprego, renda e garantir o acesso à cultura. Dessa forma, o desdobramento será a criação um ciclo de fortalecimento mútuo entre a comunidade local, o 3º setor e as políticas culturais públicas.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 42000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA CULTURA	
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.712.353-**	NOME DO RESPONSÁVEL: CLAUDIA LEITAO	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE		CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 30.491.691/0001-34					
Razão Social do Proponente: INSTITUTO SUSTENTAVEL TRANSFER					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA, 37					
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	Código Município: 9701	CEP: 70330530	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 6193348355
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 0973-3		Conta Corrente:	
CPF do Responsável: ***.022.751-**		Nome do Responsável: HELIO PASSOS			
Endereço do Responsável: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP do Responsável: *****-***	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 200.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2026	R\$ 200.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	01/06/2026	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/09/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Meta 1 - Pré produção. Resultados quantitativos e produtos esperados com a realização da Meta: Contratação de 100% da Equipe Técnica e da Equipe de gestão Contratação de 100% dos profissionais que atuarão no projeto; Definir 100% dos espaços Físicos para realização das atividades do projeto; Criar 100% da programação visual do projeto - Gerenciar a identidade visual, logomarca, definir paleta de cores; Definir 100% dos canais de divulgação - Definir a ação nas redes sociais e páginas nas para anunciar os encontros, assim como canais de comunicação com a produção e quesitos de acessibilidade; Realizar as inscrições de, pelo menos, 50 participantes 2 Reuniões de Planejamento.							
Unidade de Medida:	UN	Quantidade:	12.0	Valor:	R\$ 151.410,00		
Início Previsto:	01/06/2026	Término Previsto:	30/09/2026	Valor Global:	R\$ 200.000,00		
UF:	Município:			CEP:			
Endereço:							
Etapa/Fase nº: 1							
Especificação: 1.10. Assessoria de imprensa: profissionais especializados em assessoria de imprensa de novas mídias digitais e alternativas. Serviços de produção de conteúdo jornalístico e republicação em portais, blogs de notícias e outros meios de comunicação parceiros, Fazer vídeos de propaganda e divulgação do evento. Ao final, ter no mínimo 5 publicações							
Quantidade:	5.0 UN	Valor:	R\$ 7.500,00	Início Previsto:	01/06/2026	Término Previsto:	30/09/2026
Etapa/Fase nº: 2							
Especificação: 1.11. Agência de publicidade: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - Branding + Aplicações + Portal + Marketing Digital + Anúncios + SAC + Mailing + folders + banners - a empresa será responsável por todo operacional online do projeto, auxiliando todos os níveis de execução, estará disponível exclusivamente para o projeto.							
Quantidade:	15.0 UN	Valor:	R\$ 22.500,00	Início Previsto:	01/06/2026	Término Previsto:	30/09/2026
Etapa/Fase nº: 3							
Especificação: 1.12. Panfleto/folder: distribuição por ação dos mobilizadores e equipe do instituto Por 1 mês antes da execução do evento							
Quantidade:	1000.0 UN	Valor:	R\$ 1.744,00	Início Previsto:	01/06/2026	Término Previsto:	30/09/2026
Etapa/Fase nº: 4							
Especificação: 1.2. Coordenação Financeira: Profissional responsável pela gestão e pelos trâmites financeiros do projeto, como autorizações, administração dos recursos do projeto, organização financeira, a fim de facilitar a prestação de contas e cumprir com o cronograma de desembolso. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica.							
Quantidade:	4.0 UN	Valor:	R\$ 15.000,00	Início Previsto:	01/06/2026	Término Previsto:	30/09/2026
Etapa/Fase nº: 5							
Especificação: 1.3. Produtor: Profissional responsável por realizar a Produção do projeto, vai ajudar a gerir os profissionais e as ações do projeto. Carga							

Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 12.500,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: 1.4. Coordenação pedagógica: Profissional responsável pela elaboração do plano de curso, bem como orientar os instrutores. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica			
Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 12.000,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: 1.7. Mobilizadores: Profissionais que articularam com órgãos, movimentos sociais e lideranças comunitárias para a captação de interessados e formação das turmas, atuando na plena divulgação e publicidade do projeto.			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 5.950,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: 1.8. Gestão do projeto: Acompanhamento técnico e administrativo durante todas as fases do projeto, incluindo planejamento, execução, monitoramento, avaliação de resultados e prestação de contas. Envolve ações de apoio operacional, organização documental e garantia do cumprimento dos cronogramas físico e financeiro, conforme previsto no Plano de Trabalho.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 4.674,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: 1.9. Acessoria contábil: Prestação de serviço especializado em contabilidade aplicada ao terceiro setor, com atuação contínua ao longo da execução do projeto. Inclui orientações sobre estruturação orçamentária, classificação contábil das despesas, controle de documentos fiscais e apoio à prestação de contas, com base na legislação vigente e nos normativos aplicáveis à execução de parcerias com recursos públicos.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 3.242,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: Etapa 1. Coordenação Geral: Profissional responsável pelo acompanhamento da pré-produção, manter o itinerário organizado para o cumprimento das metas propostas. Vai gerir os profissionais e ações do projeto. Vai também contribuir na elaboração dos relatórios de prestação de contas. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica.			
Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 15.000,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: 1.5. Instrutores: Contratação de (05 profissionais x R\$1.900,00 por mês) especializados para ministrarem as oficinas. Os profissionais atuarão desde o início na			

Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 28.500,00	Início Previsto: 01/07/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: 1.6. Palestrante: Contratação de (05 profissionais x R\$1.520,00 por mês) especializados para ministrarem as palestras. Os profissionais atuarão desde o início na pré-produção para junto com a Coordenação de Produção para preparação dos conteúdos das palestras).			
Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 22.800,00	Início Previsto: 01/07/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Meta nº: 2			
Especificação: Meta 2 - Produção. Resultados quantitativos e produtos esperados com a realização da Meta: Realização das ações de capacitação (5 palestras e 5 oficinas) Realizar 02 dias de formação Capacitar 50 pessoas por dia			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 4.0	Valor:	R\$ 47.590,00
Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026	Valor Global:	R\$ 200.000,00
UF:	Município:	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: 2.1. Acessoria de acessibilidade: Intérpretes de Libras em todo o evento e assessoria local de acessibilidade para PcDs.			
Quantidade: 40.0 UN	Valor: R\$ 9.600,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: 2.2. VEIDEOMAKER (integração direta ao vivo): Profissionais contratados para acompanhar os encontros, organizar, gravar, editar e disponibilizar online e ao vivo. Não são vídeos midiáticos, é a transmissão ao vivo integrada com a tradução em Libras (também ao vivo, evidentemente) e que ficará gravada online na plataforma do Youtube e disponibilizada gratuitamente à posteriori.			
Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 25.000,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: 2.4. Camisetas: Produção de camisetas personalizadas com a identidade visual do projeto, destinadas à identificação da equipe técnica, prestadores(as) de serviço e participantes diretamente envolvidos na execução das atividades. As camisetas também funcionarão como material de divulgação e integração, promovendo a visibilidade do projeto durante os eventos, oficinas e ações de mobilização cultural. Podem ser distribuídas como brinde simbólico aos participantes, conforme disponibilidade orçamentária. Serão 60 camisetas para beneficiários e 40 para equipe.			
Quantidade: 100.0 UN	Valor: R\$ 5.490,00	Início Previsto: 01/06/2026	Término Previsto: 30/09/2026
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: 2.3. Locação de equipamentos: Para realização dos encontros presenciais previstos no projeto (computadores, projetores, telas etc).			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 7.500,00	Início Previsto: 01/07/2026	Término Previsto: 31/08/2026

Meta nº: 3

Especificação: Meta 3 - Pós produção: 1 Reunião Da equipe de avaliação final; Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço (100% quitado e com as devidas notas fiscais); Finalização do Projeto (Finalização de 100% do Relatório final e de prestação de contas); Entrega de 150 certificados			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 1.000,00
Início Previsto: 01/09/2026	Término Previsto: 30/09/2026	Valor Global:	R\$ 200.000,00
UF:	Município:	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: 3.1. Certificados: Emissão de certificados de participação destinados aos(as) beneficiários(as) que comparecerem integralmente às atividades do evento, contendo carga horária e identificação da ação formativa. Também serão emitidos certificados de execução para os(as) profissionais e prestadores(as) de serviço que atuarem na realização do projeto, reconhecendo sua participação desde a fase de planejamento até a prestação de contas. Os certificados serão emitidos em formato digital e/ou impresso, conforme a necessidade do público.			
Quantidade: 150.0 UN	Valor: R\$ 1.000,00	Início Previsto: 01/09/2026	Término Previsto: 30/09/2026

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA CULTURA**

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 151.410,00
DESCRIÇÃO: Meta 1 - Pré produção. Resultados quantitativos e produtos esperados com a realização da Meta: Contratação de 100% da Equipe Técnica e da Equipe de gestão Contratação de 100% dos profissionais que atuarão no projeto; Definir 100% dos espaços Físicos para realização das atividades do projeto; Criar 100% da programação visual do projeto - Gerenciar a identidade visual, logomarca, definir paleta de cores; Definir 100% dos canais de divulgação - Definir a ação nas redes sociais e páginas nas para anunciar os encontros, assim como canais de comunicação com a produção e quesitos de acessibilidade; Realizar as inscrições de, pelo menos, 50 participantes 2 Reuniões de Planejamento.		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 47.590,00
DESCRIÇÃO: Meta 2 - Produção. Resultados quantitativos e produtos esperados com a realização da Meta: Realização das ações de capacitação (5 palestras e 5 oficinas) Realizar 02 dias de formação Capacitar 50 pessoas por dia		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 1.000,00
DESCRIÇÃO: Meta 3 - Pós produção: 1 Reunião Da equipe de avaliação final; Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço (100% quitado e com as devidas notas fiscais); Finalização do Projeto (Finalização de 100% do Relatório final e de prestação de contas); Entrega de 150 certificados		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 200.000,00	PARCELA Nº: 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
INSTITUTO SUSTENTAVEL TRANSFER**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Panfleto/Folder: distribuição por ação dos mobilizadores e equipe do instituto Por 1 mês antes da execução do evento				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1000,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1,74	V.TOTAL: R\$ 1.744,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Camisetas: Produção de camisetas personalizadas com a identidade visual do projeto, destinadas à identificação da equipe técnica, prestadores(as) de serviço e participantes diretamente envolvidos na execução das atividades. As camisetas também funcionarão como material de divulgação e integração, promovendo a visibilidade do projeto durante os eventos, oficinas e ações de mobilização cultural. Podem ser distribuídas como brinde simbólico aos participantes, conforme disponibilidade orçamentária. Serão 60 camisetas para beneficiários e 40 para equipe.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 100,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 54,90	V.TOTAL: R\$ 5.490,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Certificados: Emissão de certificados de participação destinados aos(as) beneficiários(as) que comparecerem integralmente às atividades do evento, contendo carga horária e identificação da ação formativa. Também serão emitidos certificados de execução para os(as) profissionais e prestadores(as) de serviço que atuarem na realização do projeto, reconhecendo sua participação desde a fase de planejamento até a prestação de contas. Os certificados serão emitidos em formato digital e/ou impresso, conforme a necessidade do público.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 150,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6,67	V.TOTAL: R\$ 1.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Locação de equipamentos: Para realização dos encontros presenciais previstos no projeto (computadores, projetores, telas etc)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.500,00	V.TOTAL: R\$ 7.500,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Videomaker: Profissionais contratados para acompanhar os encontros, organizando, gravando, editando e disponibilizando online. Fazer vídeos de propaganda e divulgação do evento e Podcast com os participantes do evento à posteriori.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6.250,00	V.TOTAL: R\$ 25.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Acessoria de acessibilidade: Intérpretes de Libras em todo o evento e assessoria local de acessibilidade para PcDs, nitidamente, o valor se refere ao serviço prestado por uma equipe mista de profissionais (intérpretes, consultores de acessibilidade, treinamento de equipe, condução correta em situações de crise, etc) durante 16 horas de evento.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 40,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 240,00	V.TOTAL: R\$ 9.600,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - Branding + Aplicações + Portal + Marketing Digital + Anúncios + SAC + Mailing + banners - a empresa será responsável por todo operacional online do projeto, auxiliando todos os níveis de execução, estará disponível exclusivamente para o projeto.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.500,00	V.TOTAL: R\$ 22.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Acessoria de imprensa: profissionais especializados em assessoria de imprensa de novas mídias digitais e alternativas. Serviços de produção de conteúdo jornalístico e republicação em portais, blogs de notícias e outros meios de comunicação parceiros. Ao final, ter no mínimo 5 publicações.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.500,00	V.TOTAL: R\$ 7.500,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Acessoria contábil: Prestação de serviço especializado em contabilidade aplicada ao terceiro setor, com atuação contínua ao longo da execução do projeto. Inclui orientações sobre estruturação orçamentária, classificação contábil das despesas, controle de documentos fiscais e apoio à prestação de contas, com base na legislação vigente e nos normativos aplicáveis à execução de parcerias com recursos públicos.					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-					
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.242,00	V.TOTAL:	R\$ 3.242,00
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Gestão do projeto: Acompanhamento técnico e administrativo durante todas as fases do projeto, incluindo planejamento, execução, monitoramento, avaliação de resultados e prestação de contas. Envolve ações de apoio operacional, organização documental e garantia do cumprimento dos cronogramas físico e financeiro, conforme previsto no Plano de Trabalho.					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-					
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 4.674,00	V.TOTAL:	R\$ 4.674,00
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mobilizadores: Profissionais que articularam com órgãos, movimentos sociais e lideranças comunitárias para a captação de interessados e formação das turmas, atuando na plena divulgação e publicidade do projeto. No mínimo 5 atuações antes dos dias de imersão para captar inscritos de forma direta é razoável para conseguir os 50 beneficiários (mínimo sobre a proposta do projeto).					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-					
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.190,00	V.TOTAL:	R\$ 5.950,00
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Palestrantes: Contratação de (05 profissionais x R\$1.520,00 por mês) especializados para ministrarem as palestras. Os profissionais atuarão desde o início na pré-produção para junto com a Coordenação de Produção para preparação dos conteúdos das palestras).					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-					
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.600,00	V.TOTAL:	R\$ 22.800,00
OBSERVAÇÃO:					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Instrutores: Contratação de (05 profissionais x R\$1.900,00 por mês) especializados para ministrarem as oficinas. Os profissionais atuarão desde o início na SALICNET mês 3 R\$ 9.500,00 R\$28.500,00 pré-produção para junto com a Coordenação Geral para preparação dos conteúdos das oficinas).				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 9.500,00	V.TOTAL: R\$ 28.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenação pedagógica: Profissional responsável pela elaboração do plano de curso, bem como orientar os instrutores. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.000,00	V.TOTAL: R\$ 12.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Proddutor: Profissional responsável por realizar a Produção do projeto, vai ajudar a gerir os profissionais e as ações do projeto. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.125,00	V.TOTAL: R\$ 12.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenação financeira: Profissional responsável pela gestão e pelos trâmites financeiros do projeto, como autorizações, administração dos recursos do projeto, organização financeira, a fim de facilitar a prestação de contas e cumprir com o cronograma de desembolso. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.750,00	V.TOTAL: R\$ 15.000,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenação geral: Profissional responsável pelo acompanhamento da pré-produção, manter o itinerário organizado para o cumprimento das metas propostas. Vai gerir os profissionais e ações do projeto. Vai também contribuir na elaboração dos relatórios de prestação de contas. Carga horária semanal de 30h. Contratação de Pessoa Jurídica.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV W3 SUL CRS 502 BLOCO C LOJA 37, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70.330-				
CEP: 70330-530	UF: DF	MUNICÍPIO: 9701 - BRASÍLIA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.750,00	V.TOTAL: R\$ 15.000,00
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449039	R\$ 184.266,00	R\$ 184.266,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339030	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339032	R\$ 6.490,00	R\$ 6.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339039	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 200.000,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Nome do Arquivo:

PORTIFOLIO TRANSFER.pdf

IBGS_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_INSTITUTO_TRANSFER_assinado (1).pdf
